Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно – эстетическому развитию воспитанников  № 533
ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования (ФГОС  ДО)

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы  МБДОУ
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Определение изменений и дополнений в образовательную систему  МБДОУ
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Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.
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Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы  МБДОУ
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Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе  
Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы  МБДОУ
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки

	1.
	Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета педагогическим коллективом  МБДОУ.  Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС
	постоянно

	2.
	Мониторинг уровня готовности  МБДОУ  к введению ФГОС  

	18. 11.2013г.

	3.
	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива  МБДОУ и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса

	02.12.2013г. 

	4.
	Создание рабочей группы в составе педагогов   и специалистов  МБДОУ и родителей

    
	02.12.2013г. 

	5.
	Утверждение плана работы по введению ФГОС

	 05.12.2013г.


Определение изменений и дополнений в образовательную систему  МБДОУ 

	№ п/п.
	Мероприятия
	Сроки 

	Организационное обеспечение введения ФГОС  ДО

	1.
	 Выбор и  обсуждения примерной основной образовательной программы  дошкольного образования
	 Декабрь,2013

	2.
	Определение списка  учебных и  методических  пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС  ДО
	 Январь,2014г.

	3.
	Разработка проекта Основной общеобразовательной  программы  МБДОУ 
	 Январь, 2014г

	4.
	Приведение нормативной базы  МБДОУ  в соответствие с требованиями ФГОС ДО
	 Декабрь,2013

	5.
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО
	12.12.2013г.

	6.
	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для воспитанников  МБДОУ  на основе результатов диагностического мониторинга
	 До 01.06.2014г.

	7.
	 Утверждение мониторинга освоения основной общеобразовательной программы МБДОУ воспитанниками
	 Февраль, 2014г.

	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС
	до  февраля 2014г.


	2.
	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. 
	по выходу рекомендаций

	3.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО  и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения
	 До февраля 2014г.

	Информационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Размещение информации о ходе введения ФГОС ДО на страницах сайта МБДОУ.
	постоянно

	2.
	Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет МБДОУ
	июль-август

	Кадровое обеспечение введение ФГОС

	1.
	Осуществление повышения квалификации всех  педагогов МБДОУ
	поэтапно

	3.
	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС  ДО
	постоянно

	Материально – техническое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Создание предметно-развивающей среды согласно ФГОС ДО
	до  сентября 2014г.

	2.
	Проведение работ по укреплению материально-технической базы 
	постоянно


Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

	Единичные проекты
	2014   год

	
	

	
	янв
	февр
	март
	апр
	май
	июнь
	авг
	сент
	окт.

	Разработка  рабочих  программ
	
	
	+
	
	
	
	
	
	

	Разработка планируемых результатов
	
	
	
	
	+
	
	
	
	

	Разработка учебного плана, календарного учебного графика
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка   части , формируемой участниками образовательного процесса
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	



План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования на  2013-2014 уч.год
	№ п/п
	Мероприятие
	Примерные сроки
	Ответственные 
	Ожидаемый результат
	Формы отчетных документов

	1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС  ДО

	1
	Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования
	декабрь

2013 г
	 Воробей В.В.
Зав.МБДОУ
	Создание и определение функционала рабочей группы
	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС  ДО Положение

	2
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС  ДО 
	декабрь

2013 г.
	Воробей В.В.

Зщав.МБДОУ

Ст.вос-ль

Ростовцева В.И. 
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО
	Приказ, план

	3
	Организация курсовой подготовки на базе  ИРО введения ФГОС  ДО
	В течение 

 2014-2015 г. 
	Воробей В.В.

Зав.МБДОУ

 
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС  ДО
	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки

	4
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС  ДО

	 Декабрь 2013г.
	 Воробей В.В.

Зщав.МБДОУ

Ст.вос-ль Ростовцева В.И.

Завхоз Крутикова Н.Н.
	Получение объективной информации о готовности МБД ОУ к переходу на ФГОС
	Совещание при  заведующем 

	5
	Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в  МБДОУ
	 До 10.01.2014г.
	Ст.вос-ль Ростовцева В.И.

  
	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС
	План

	6
	Рассмотрение вопросов введения ФГОС  ДО со всеми педагогами МБДОУ
	 
	Воробей В.В.

Зщав.МБДОУ

Ст.вос-ль Ростовцева В.И.

  
	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС  ДО
	Протоколы педсоветов

	7
	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС  ДО с педагогами
	В течение  2013-2014 уч.г. 
	 Воробей В.В.

Зщав.МБДОУ

Ст.вос-ль Ростовцева В.И.


	Ликвидация профессиональных затруднений
	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов

	8
	Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС
	В течение 2013-2015 гг.
	Воробей В.В.

Зав.МБДОУ

Ст.вос-ль Ростовцева В.И.

  
	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС  ДО
	Материалы семинаров

	 
	Разработка и утверждение основной общеобразовательной образовательной программы МБДОУ
	 Февраль 2014г.
	Воробей В.В

Зав.МБДОУ

Ст.вос-ль Ростовцева В.И.

Рабочая группа
	Создание ООП  МБДОУ
	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ

	10
	Разработка   и утверждение учебного плана ,

календарного учебного график
	 
	Воробей В.В.

Зав.МБДОУ

Ст.вос-ль Ростовцева В.И.

Рабочая группа
	Наличие учебного плана МБДОУ
Календарный график
	Протокол педсовета, приказ

	11
	Разработка и утверждение  части, формируемойц участниками образовательного процесса
	 Февраль, 2014
	Воробей В.В.

Зав.МБДОУ

Ст.вос-ль Ростовцева В.И.

 
	Наличие программы
	Протокол педсовета, приказ

	13
	Разработка и утверждение рабочих программ  по всем областям и возрастам
	 До 30.08.2014г.
	 Ст.вос-ль Ростовцева В.И. 
Рабочие группы
	Наличие программы
	Протокол педсовета,   приказ

	14
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ДО
	В течение учебного года
	 Психолог
(доп.0
	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки
	План работы психолога 

	16
	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности общеобразовательного учреждения
	до сентября 2012 г.
	Воробей В.В.

Зав.МБДОУ

 
	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность  МБДОУ по внедрению ФГОС  ДО
	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы  ,педсовета

	17
	Мониторинг введения ФГОС  ДО
	Май, сентябрь 2014
	Ст.вос-ль Ростовцева В.И.

 
	Диагностические материалы
	План   контроля
МБДОУ

	18
	Организация отчетности по введению ФГОС
	По срокам и процедуре, установленными

 вышестоящими органами управления
	Воробей В.В.

Зщав.МБДОУ
Ст.вос-ль Ростовцева 
	
	Отчеты 

	2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС  ДО


	1
	Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС  ДО
	декабрь

 2013
Май, сентябрь 2012 г
	Воробей В.В.

Зав.МБДОУ
	
	Аналитическая информация

	2
	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для  педагогов участвующих в апробации ФГОС в  1914г. 
	По плану

 ИМЦ Кировского района
	Воробей В.В.

Зав.МБДОУ

 
	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС 
	План-график 

	3
	Проведение педагогического совета 

«Введение ФГОС  ДО проблемы и перспективы»
	Январь 

2014 г.
	Воробей В.В.

Зав.МБДОУ

Ст.вос-ль Ростовцева В.И.


	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения
	Протокол педсовета

	4
	Организация участия педагогов  МБДОУ в региональных, муниципальных семинарах,конференциях по введению ФГОС   
	В течение уч. года
	 Воробей В.В.

Зав.МБДОУ


	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом 
	Приказы, материалы

	5.
	Создание творческих групп  педагогов по методическим проблемам,связанным с введением ФГОС.
	В течение уч. года
	
	
	

	3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС  ДО



	1
	Обеспечение оснащённости  МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС  ДО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. 
	В течение учебного года
	Воробей В.В.

Зав.МБДОУ

Ст.вос-ль Ростовцева В.И.

Завхоз Крутикова Н.Н.

РК 
	Определение необходимых изменений в оснащенности  МБДОУ с учетом требований ФГОС
	Информационная справка

	2
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП МБДОУ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. 
	Июнь-август 

2014 г
	Воробей В.В.

Зав.МБДОУ

Ст.вос-ль Ростовцева В.И.

Завхоз Крутикова Н.Н 
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП МБДОУ с требованиями ФГОС  ДО
	Информационная справка

	3
	Обеспечение укомплектованности  информационно-методического кабинета печатными и электронными образовательными ресурсами по всем  образовательным областям   ООП
	До 1 сентября  2015г
	Воробей В.В.

 Зав. МБДОУ

Ст.вос-ль 
	Оснащенность  информационно-методического кабинета необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой 
	Информационная справка

	4
	Обеспечение доступа  педагогам, переходящим на ФГОС  ДО к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 
	В течение уч. года
	 Ст.вос-ль Ростовцева В.И.

Завхоз Крутикова
	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на  сайте «ФГОС»

	5
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 


	В течение уч. года
	 Ст.вос-ль Ростовцева В.И.

 
	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на  сайте «ФГОС»

	4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО



	1
	Проведение диагностики МБДОУ  к введению ФГОС  ДО. 
	Август – сентябрь 2014 г.
	Воробей В.В.

Зщав.МБДОУ

  
	Получение объективной информации о готовности  МБДОУк переходу на ФГОС
	Диагностическая карта

	2
	Размещение на сайте   информации о введении ФГОС  ДО
	В течение года


	 Ст.вос-ль Ростовцева В.И.

 
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»

	3
	Обеспечение публичной отчетности   о ходе и результатах введения ФГОС ДО (Включение в публичный доклад   раздела, отражающего ход введения ФГОС  ДО 
	июнь 

 2014г.
	 Воробей В.В.
Зав.МБДОУ
	 
	Размещение публичного отчета на  сайте

	4
	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода  МБДОУ на  ФГОС ДО
	В течение года
	Администрация  
	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования
	Публикации


Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательном спроцессе  МБДОУ
	Объект контроля
	Субъект контроля
	Сроки 
контроля
	Методы сбора информации

	
	
	сроки
	% выполнения
	

	1. Степень освоения педагогами  примерной общеобразовательной   программы дошкольного образования
	  Ст. вос-ль,

руководитель рабочей группы,  
	 Декабрь 2013г
Январь 2014
	
	собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование

	2. Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами
	 Завед., ст.вос-ль
	 Август, 2016
	
	изучение документации

	3. Проект Образовательной программы 

· цель, задачи, принципы построения ООП 
· разработка содержания по всем образовательным областям 
· разработка календарно-тематического планирования по возрастным группам
· разработка планируемых результатов;

· разработка учебного плана;

· разработка  части , формируемой участниками образовательного процесса
· разработка системы оценки планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 
	 Зав.МБДОУ,

Ст.вос-ль, члены рабочей группы
РК
	Февраль, 2014 .
	
	изучение документации, семинар, педсовет, собеседования


